ID	ℹ	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**Task1**	**44 days**	**Thu 6/08/00**	**Sun 8/06/00**		
2		Task2	1 day	Thu 6/08/00	Thu 6/08/00		
3		Task3	1.62 days	Thu 6/08/00	Thu 6/08/00		
4		Task4	9.75 days	Fri 6/09/00	Thu 6/22/00	3	
5		**Task5**	**10 days**	**Thu 6/22/00**	**Thu 7/06/00**	4	
6		Task6	10 days	Thu 6/22/00	Thu 7/06/00		
7		Task7	9.5 days	Thu 6/22/00	Thu 7/06/00		
8		Task8	1.62 days	Thu 7/06/00	Sat 7/08/00	5	
9		Task9	1 day	Sat 7/08/00	Sun 7/09/00	8	
10		Task10	5 days	Tue 8/01/00	Sun 8/06/00	9	

Created with Evaluation version

of Aspose.Tasks (c) 2016